

## **ANUNCIO WEB** **MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**

### Condiciones iniciales del Contrato

<b>Ref./ nº Expte:</b>	13/041/3-N
<b>Título y objeto del Procedimiento:</b>	Servicios de gestión energética en suministros y mantenimiento de instalaciones con garantía total en todos los CC.OO. y la Sede Social. (Lote Nº5: Centro de Operaciones de Carabanchel).
<b>Tipo de Contrato:</b>	Servicios – C.P.V.: 71314200-4
<b>Tipo de procedimiento:</b>	Negociado.
<b>Unidad Promotora:</b>	Dirección de Ingeniería y Medioambiente (ahora Dirección Adjunta) – División de Construcciones e Infraestructuras
<b>Duración:</b>	11 años.
<b>Adjudicatario:</b>	ELECNOR, S.A.
<b>Importe (IVA excluido):</b>	6.194.711,60€
<b>Fecha de Adjudicación:</b>	2 de diciembre de 2013
<b>Fecha de Formalización:</b>	31 de diciembre de 2013

### Modificación

<b>Nº modificación:</b>	2ª (Lote Nº5)
<b>Tipo de modificación:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Modificación de la adenda de 14/04/2017 para inclusión de la reparación de las farolas de iluminación de la pista.</li> <li>2) Aumento del importe del consumo eléctrico al incluirse la nueva zona administrativa de la Dirección de Servicios de Movilidad, nuevas Aulas de Formación y el climatizador del Almacén General, además de la nueva iluminación de pasos peatonales.</li> <li>3) Aumento del importe del consumo de gas al incluirse el climatizador del Almacén General.</li> <li>4) Regularización del importe de la línea base de consumo eléctrico y de la línea base de gas de los años 2014, 2015 y 2016</li> </ol>
<b>Duración de la modificación:</b>	--
<b>Importe de la modificación (IVA excluido):</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Coste asumido por EMT</li> <li>2) 38.901€ del año 2017 más 39.543€/año hasta fin contrato.</li> <li>3) 3.276€ del año 2017 más 3.276€/año hasta fin contrato.</li> <li>4) 104.169€</li> </ol>
<b>Fecha aprobación de la modificación:</b>	21 de agosto de 2017