

**ANUNCIO WEB**  
**MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**

Condiciones iniciales del Contrato

|   |   |
|---|---|
| <b>Ref./ nº Expte:</b>                    | 17/006/3  |
| <b>Título y objeto del Procedimiento:</b> | Mantenimiento Integral de las estaciones de repostado de Gas Natural Comprimido de los Centros de Operaciones de Fuencarral, Carabanchel y Entrevías.   |
| <b>Tipo de Contrato:</b>                  | Servicio - C.P.V. nº 50800000-3   |
| <b>Tipo de procedimiento:</b>             | Abierto   |
| <b>Unidad Promotora:</b>                  | Subdirección de Material Móvil.   |
| <b>Duración:</b>                          | Doce meses.   |
| <b>Adjudicatario:</b>                     | INGENIERÍA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.   |
| <b>Importe (IVA excluido):</b>            | <p><b>Lote 1:</b> 122.854,00€, según el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 67.854,00€ para el mantenimiento preventivo.</li> <li>• 55.000,00€ para el mantenimiento correctivo.</li> </ul> <p><b>Lote 2:</b> 123.097,00€, según el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 57.597,00€ para el mantenimiento preventivo.</li> <li>• 65.500,00€ para el mantenimiento correctivo.</li> </ul> |
| <b>Fecha de Adjudicación:</b>             | 4 de abril de 2017  |
| <b>Fecha de Formalización:</b>            | 12 de abril de 2017   |

Modificación

|   |   |
|---|---|
| <b>Nº modificación:</b>                           | 1ª  |
| <b>Tipo de modificación:</b>                      | Modificar en un 20% el presupuesto de adjudicación del Lote nº 2, en previsión de tener que acometer actuaciones de mantenimiento correctivo, al haber agotado el importe con el que se contaba para dicho mantenimiento. |
| <b>Duración de la modificación:</b>               | --  |
| <b>Importe de la modificación (IVA excluido):</b> | 24.619,40€  |
| <b>Fecha aprobación de la modificación:</b>       | 24 de agosto de 2017  |