

ANUNCIO WEB
MODIFICACION DE CONTRATO

POR REEQUILIBRIO ECONÓMICO POR ESTADO DE ALARMA COVID 19

Condiciones iniciales del Contrato

Ref./ nº Expte:	17/156/3
Título y objeto del Procedimiento:	Servicio de aplicación, reposición, mantenimiento y retirada de vinilos publicitarios en los autobuses de la EMT
Tipo de Contrato:	Servicio – C.P.V.: 79341000-6.
Tipo de procedimiento:	Abierto.
Unidad Promotora:	Coordinación de Gerencia - Servicio de Publicidad y Desarrollo de Negocio (antes Área de Comunicación – Dpto. de Publicidad).
Duración:	48 meses.
Adjudicatario:	PERALTA MOBILIARIO URBANO Y PUBLICIDAD, S.L
Importe:	Importe estimado de 3.552.641,34€, a percibir por EMT
Fecha de Adjudicación:	23 de enero de 2018
Fecha de Formalización:	24 de enero de 2018

Modificación

Nº modificación:	1ª
Motivo de la modificación por reequilibrio económico:	Aplazamiento de la duración del contrato por un periodo máximo de 7,2 meses.
Fecha aprobación de la modificación:	21 de junio de 2021

